 Municipio de Sabaneta <b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>ACUERDO MUNICIPAL No 06</b> ( 02 JUN 2011 )	Código: FO-ALA-14
		Versión: 0
		Fecha de Aprobación: 02 DE diciembre 2008
		Página 1 de 1

**“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS NO. 26 DE 2009 Y 24 DE 2010, POR EL CUAL SE AMPLIÓ EL PLAZO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE POLICÍA DE SABANETA”**

El Concejo Municipal de Sabaneta, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las contenidas en el artículo 313 – 3 de la Constitución Política de Colombia, en la ley 136 de 1994 y demás normas concordantes,


**ACUERDA**

Artículo 1º. Amplíese el plazo fijado para la ejecución material de los acuerdos municipales No. 26 de 2009 y 24 de 2010, para la construcción del comando de policía de Sabaneta, hasta el 31 de julio de 2012; construcción que fue autorizada mediante el acuerdo No. 5 de 2008.


Artículo 2º. Si las obras objeto del presente acuerdo, no se concluye dentro del plazo fijado en el artículo anterior, el bien(es) inmueble(s) afectado(s) para tal fin, retornará(n) al municipio de Sabaneta.

Artículo 3º. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación legal y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Sabaneta a los 26 días del mes de mayo del año 2011, después de haber sido discutido y aprobado en los dos debates exigidos por la Ley.


  
**JUAN CARLOS BUSTAMANTE A.**  
 Presidente

  
**NANCY RAMÍREZ ZULUAGA**  
 Vicepresidenta Primera

  
**JUAN FERNANDO MONTOYA M.**  
 Vicepresidente Segundo

  
**SEBASTIAN LÓPEZ VALENCIA**  
 Secretario General

Recibido hoy 31 de Mayo del 2001  
a despacho del señor Alcalde.

  
\_\_\_\_\_  
Secretario

ALCALDÍA MUNICIPAL

Sabaneta, 02 de JUN del 2001

**PUBLIQUESE Y EJECUTESE**

En doble ejemplar remítase a la Gobernación  
del Departamento para su revisión.

El Alcalde, \_\_\_\_\_

El Secretario, \_\_\_\_\_

